
WYKONANIE RZECZOWE STRATEGI REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017-2020  

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018R. 

PYSKOWICE 

L.P. 
ADRES 

NIERUCHOMOŚCI 

UCHWAŁA RADY 

NADZORCZEJ  
STRATEGIA REMONTOWA NA LATA 2017-2020 

 

1. 

 

ul. Wieczorka 20 

 

17/2017 

 

881/1000 – „za”  

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Wymiana 2-ch wyłazów na dach. 

 

2)  Zawiesić rozliczenie c.o. z podzielników wyparkowych od sezonu       

      2017/2018 - ZREALIZOWANE 

 

3)  Kumulacja środków na wymianę lamp na klatkach schodowych  

      na nowe z czujnikami ruchu i zmierzchu. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wieczorka 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/2017 

 

928/1000 – „za” 

 

 

 

 

 

 

1)  Umocnienie blachy do kątownika w 2-ch wyłazach i pomalować 

      3 wyłazy - ZREALIZOWANE 

 
2)  Kumulacja środków na malowanie klatek schodowych  

      i modernizację oświetlenia na klatkach schodowych (z montażem  

      czujników ruchu i zmierzchu). 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wieczorka 16 

 

 

 

 

 

 

 

13/2017 

 

815/1000 – „za” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Malowanie klatek schodowych z tynkiem mozaikowym wraz 

      z wymianą drzwi  do piwnic - ZREALIZOWANE       

 

2)  Umocować  blachy do kątownika w 2-ch wyłazach i pomalowanie 

      2 wyłazów. 

 

3)  Wymiana pochwytów poręczy na klatkach schodowych - 

ZREALIZOWANE 

 

 4. 

 

      ul. Targowa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          21/2017 

 

871/1000 – „za” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Wymiana wyłazu dachowego. 

 

2)   Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego,  

       kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót pod ocieplenie 

       budynku - ZREALIZOWANE 

 

3)   Ocieplenie budynku wraz z ociepleniem stropodachu zgodnie 

       z wykonaną dokumentacją techniczną – z zaciągnięciem     

       kredytu do brakującej kwoty na funduszu remontowym. 

 

 

 

5. 

 

 

ul. Wojska P. 54-56 

 

 

 

 

23/2017  

 

900/1000 – „za” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Wymiana wyłazów dachowych – 2 szt. 

 

2)   Drobny remont tynków kominów i czap kominowych 

       z przesmarowaniem środkiem bitumicznym. 

 

3)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym – 

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu    

       remontowym. 

 

 



 

6. 

 

ul. Wieczorka 22 

 

18/2017 

 

861/1000 – „za” 

 

 

 

 

 

 

1)   Naprawa tynków kominów i czap kominowych  

       z przesmarowaniem środkiem bitumicznym. 

 

2)   Montaż zaworów kulowych przy grzejnikach na klatkach     

       schodowych –  3 szt. - ZREALIZOWANE 

 

3)   Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na nowe 

       z czujnikami ruchu i zmierzchu - ZREALIZOWANE 

 

4)   Kumulacja środków na remont dachu. 

 

 

7. 

 

ul. Wojska P. 50-52 

 

9/2017  

 

856/1000 – „za”  

 

1)  Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego,    

      kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót pod uzyskanie 

      pozwolenia na budowę  na ocieplenie budynku 

      - ZREALIZOWANE 

 

2)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym –  

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu      

      remontowym - ZREALIZOWANE 

 

3)  Remont domofonów - ZREALIZOWANE 

 

 

8. 

 

ul. Wieczorka 2 

 

20/2017 

 

805/1000 – „za” 

 

75/1000 - „przeciw” 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Remont stropodachu klatka „A”. 

 

2)   Naprawa wyłazu dachowego – 1 szt. DO REALIZACJI 

 

3)   Przebudowa schodów przed wejściem do klatki „D” 

      - ZREALIZOWANE 

 

4)   Montaż krzesełek na II piętrze w każdej klatce I i IV    

      (finansowane z funduszu eksploatacyjnego) – WSTRZYMANO  

      REALIZACJĘ (PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

 

5)   Zawiesić rozliczenie centralnego ogrzewania z podzielników  

      wyparkowych  od sezonu 2017/2018 - ZREALIZOWANE 

 

6)   Kumulacja środków na malowanie klatek schodowych. 

  

 

 

9. 

 

ul. Wieczorka 30 

 

19/2017 

 

 

711/1000 – „za” 

 

  145/1000 –

„przeciw” 

 

 

 

 

3/2018 

754/1000 „ za ” 

97/100 „ przeciw „ 

 

1)   Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z audytem         

       energetycznym,  przedmiarem robót i kosztorysem    

       inwestorskim na ocieplenie budynku - ZREALIZOWANE 

 

2)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym  

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu    

       remontowym. Po realizacji ocieplenia wykonanie pomiarów 

       w zakresie prawidłowości funkcjonowania wentylacji 

       w budynku. 

 

1) Remont domofonów. 

 

2) Zawieszenie rozliczenia c.o. z podzielników wyparkowych 

    od sezonu 2019/2020. 

 



 

10. 

 

ul. Braci P. 8-10 

 

27/2017 

 

743/1000 – „za” 

 

58/1000 – „przeciw” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Wymiana wyłazów na dach – 2 szt. 

 

2)   Naprawa powierzchni dachu – 1 miejsce. 

 

3)   Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego,  

       kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na ocieplenie    

       budynku - ZREALIZOWANE 

 

4)    Ocieplenie budynku z zaciągnięciem kredytu do brakującej  

        kwoty na funduszu remontowym. 

 

11. 

 

ul. Wojska P. 42-48 

        

        12/2017  

 

654/1000 – „za” 

 

1)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym wraz 

        z remontem kapitalnym dachu oraz wymianą desek  

        balkonowych. 

 

2)  Uzupełnienie ubytków w stopniach biegów na klatkach  

      schodowych oraz w piwnicy – 10 miejsc. 

 

 

12. 

 

ul. Wieczorka 14 

 

       

9/2018 

 

855/1000 – ‘’za’’ 

 

0/1000 ‘’ przeciw’’ 

 

 

  1)  Wykonanie remontu budynku zgodnie z zatwierdzoną  

        dokumentacją techniczną wraz z malowaniem   2 wyłazów 

       na dach, remontem kominów polegającym na uzupełnieniu 

      tynków, naprawie czap kominowych, przesmarowaniu środkiem  

      bitumicznym, wymianą pokrycia z papy na daszkach  

      balkonowych. 

 2)  Remont domofonów. 

 

13. 

 

ul. Targowa 2 

 

            26/2017 

 

678/1000 – „za” 

 

 

 

1)   Remont tynków kominów i czap kominowych 

       z przesmarowaniem środkiem bitumicznym. 

 

2)   Wyłazy dachowe – 2 sztuki. 

  

14. 

      

      ul. Wieczorka 24 

 

11/2017  

 

501/1000 – „za” 

 

 

1)   Kumulacja środków na remont budynku. 

 

 

 

15. 

 

 

ul. Wieczorka 8 

 

           7/2017 

 

 802/1000 – „za” 

 

198/1000 –„przeciw” 

 

1)   Naprawa czap kominowych 2 szt ., uzupełnienie tynków  

       kominów ok.50 % przesmarowanie kominów środkiem    

       bitumicznym 100 % - ZREALIZOWANE 

 

2)   Remont domofonów - ZREALIZOWANE 

 

 

3)   Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z audytem   

       energetycznym, przedmiarem robót  i  kosztorysem 

       inwestorskim na ocieplenie budynku (zlecić do końca 

       2016 roku) - ZREALIZOWANE 

 

4)   Ocieplenie budynku, wymiana okienek piwnicznych wraz  

       z częściowym  zamurowaniem, wykonanie opaski z kostki 

       brukowej, remont balkonów i  daszków balkonowych  

       wraz z obróbkami blacharskimi – z zaciągnięciem 

       kredytu do brakującej kwoty na funduszu remontowym 

       - ZREALIZOWANE 

        

 

5)   Zawiesić rozliczenie c.o. z podzielników wyparkowych od sezonu  

       2017/2018 – ZREALIZOWANE    



 

16. 

 

ul. Wieczorka 18 

 

15/2017 

 

665/1000 – „za” 

 

1)   Wymiana 2-ch wyłazów  na dach. 

 

2)   Remont kominów polegający na uzupełnieniu tynków, naprawie  

       czap kominowych – w tym 1 do wymiany, przesmarowaniu 

       środkiem bitumicznym. 

 

3)   Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na nowe 

       z czujnikami ruchu i zmierzchu - ZREALIZOWANE 

 

4)    Wykonanie inwentaryzacji  i dokumentacji technicznej  

        dotyczącej instalacji c.w.u. 

 

5)   Remont instalacji c.w.u. zgodnie z dokumentacją  techniczną po  

       konsultacji  z Przedstawicielami Nieruchomości. 

 

 

17. 

 

ul. Szpitalna 5 

 

25/2017 

 

729/1000 – „za”  

 

1)   Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, 

       przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego pod ocieplenie    

       budynku - ZREALIZOWANE 

 

2)   Wykonanie ocieplenia budynku zgodnie z projektem  

       technicznym z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty 

       na funduszu remontowym wraz z ociepleniem stropodachu, 

       remontem schodów od strony północnej, wymianą drzwi  

       stalowych na czterech piętrach, remontem tynków kominów 

       i  czap kominowych z przesmarowaniem środkiem  

       bitumicznym, wymianą rynny od strony wschodniej z PCV 

       i remontem wyłazu dachowego i malowaniem klatki schodowej 

       pod warunkiem możliwości finansowych nieruchomości. 

 

3)   Zawieszenie rozliczenia z podzielników wyparkowych począwszy  

       od sezonu 2018/2019 - ZREALIZOWANE 

 

        

   

18. 

 

ul. Szpitalna 3 

 

  

28/2017 

 

865/1000 – „za” 

 

1)   Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, 

       przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego pod ocieplenie 

       budynku - ZREALIZOWANE 

 

2)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym  

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu  

       remontowym wraz z wymianą rynien i remontem tynków 

       kominów i czap kominowych z przesmarowaniem środkiem 

       bitumicznym oraz sprawdzeniem ocieplenia stropodachu. 

 

19. 

 

ul. Wieczorka 12 

 

34/2017 

 

858/1000 – „za”  

 

45/1000 – „przeciw” 

 

 

46/2017 

 

848/1000 – „za” 

 

152/1000 –„przeciw”  

 

1)   Spłata zadłużenia na funduszu remontowym. 

 

2)   Kumulacja środków. 

 

 

 

 

 

1)  Zawiesić rozliczenie c.o. z podzielników wyparkowych od sezonu 

2018/2019 - ZREALIZOWANE 



 

20. 

 

ul. Braci Pisko 20-22 

 

31/2017 

 

811/1000 – „za”  

 

36/1000 – „przeciw” 

 

 

1)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym 

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu    

       remontowym. 

 

21. 

 

ul. Szpitalna 1 

 

 

22/2017 

 

842/1000 – „za”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Umocowanie obróbki blacharskiej od strony północnej- 

ZREALIZOWANE 

 

2)   Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego,    

       przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego pod ocieplenie   

       budynku - ZREALIZOWANE 

 

3)    Wykonanie ocieplenia budynku zgodnie z projektem 

        technicznym wraz z wymianą drzwi wejściowych od strony   

        południowej, remontem schodów od strony północnej 

        i  południowej, wymianą  drzwi stalowych na czterech piętrach, 

        wymianą drzwi do piwnicy, malowaniem klatki schodowej 

        z tynkiem mozaikowym, remontem domofonu, wymianą rynny    

        od strony zachodniej - ZREALIZOWANE 

-   wymianą wyłazu dachowego – DO REALIZACJI 

 

 

22. 

 

ul. Matejki Boczna 1 

 

32/2017  

 

    758/1000 – „za” 

 

 

  

 

1)   Ocieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym 

       z zaciągnięciem kredytu do brakującej kwoty na funduszu 

       remontowym wraz  z remontem tynków kominów. 

2)  naprawa wyłazu dachowego - ZREALIZOWANE 

 

 

23. 

 

ul. Wojska Polskiego 

58-60 

 

           

        24/2018 

 

 

 

 

1) Zabezpieczenie antykorozyjne wyłazów dachowych. 

2) Wymiana zaworów zw. i c.w.u – 4 piony. 

3) Kumulacja środków na funduszu remontowym. 

 

 

24. 

 

ul. Wieczorka 4 

 

       16/2018    
    888/1000 „za” 

 

1) Naprawa wyłazów dachowych – 2 sztuki - ZREALIZOWANE 

2) Remont domofonów. 

3) Malowanie klatek schodowych- wymiana drzwi do piwnicy, 

wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wraz z malowaniem farbą 

emulsyjną, wykonanie tynków mozaikowych na lamperii. 

 

25. 

 

ul. Wieczorka 28 

     

   

        22/2018 

    22/2018 „ za ” 

 

 

   

 

 

1) Naprawa czap kominowych 2 szt. uzupełnienie tynków kominów 

  oraz  przesmarowanie środkiem bitumicznym w 100%. 

2) Kumulacja środków na przyszłe prace remontowe. 

 

26. 

 

ul. Szopena 11  

  

       

       17/2018 

  705/1000 „za” 

 

1) Naprawa wyłazów dachowych – 3 sztuki oraz uszczelnienie rur 

odpowietrzających na dachu - ZREALIZOWANE 

 

2) Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnicy. 

( trzy warianty – wybór po postępowaniu przetargowym ). 

 

 

27. 

 

ul. Braci Pisko 12-14 

 

 

 
Kolejne decyzje będą podjęte na następnym zebraniu lokatorów. 

 

 



 

28. 

 

ul. Szpitalna 21-27  

 

        25/2018 

      698/1000 „za” 

 
1) Wymiana lamp na klatkach schodowych na nowe z czujnikami ruchu 

     i zmierzchu. 

 

2) Wykonanie instalacji zbiorczej RTV – SAT. 

 

 

 


